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В статье представлены организационно-технологические решения по строительству в кратчай-
шие сроки одноэтажных зданий различного назначения. Решения включают в себя производство 
конструктивных элементов здания, основными из которых являются «сэндвич»-панели, в заводских 
условиях, использование шарнирных соединений между конструкциями для ускорения доставки 
в пакетированном виде и монтажа здания в проектное положение, применение свайных фундамен-
тов неглубокого заложения. 
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Потребность в быстровозводимых зданиях различного функционального 
назначения с незначительной по времени инвестиционной окупаемостью капи-
тальных вложений продолжает быть в центре внимания правительств, а также 
органов местной власти различных стран. Особенно актуальна она в районах 
освоения новых земель, месторождений, а также в местностях, в которых ведутся 
работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры после природных и тех-
ногенных катастроф. 

Одним из направлений решения подобной проблемы является производство 
одноэтажных зданий в заводских условиях с завершением всего технологического 
цикла их изготовления до эксплуатационной готовности [1; 2]. 

На основе вариационного метода расчета оболочек В.З. Власова разработаны 
унифицированные шарнирные узлы отдельных конструкций одноэтажного здания, 
которое рассматривается как призматическая оболочка многосвязевого сечения. 
Расчетная схема призматической оболочки многосвязевого сечения по результатам 
теоретических исследований обладает достаточной несущей способностью при 
равномерно распределенной нагрузке интенсивностью до 200 кг/м2. Несущий 
каркас здания создают продольные наружные стены и перекрытия. В продольном 
направлении вдоль трех узловых точек верхнего пояса замкнутого многосвяз-
ного поперечного сечения прикладываются внешние вертикальные нагрузки, 
а в крайних точках дополнительно действуют распоры от покрытия. 

Шарнирное соединение отдельных конструкций одноэтажного здания по-
зволяет перевозить его обычными транспортными средствами в пакетированном 



 Вестник РУДН, серия Инженерные исследования, 2014, № 4 

104 

виде к месту установки в любой регион страны и устанавливать одним подъемом 
крана на ранее подготовленные свайные фундаменты неглубокого заложения. 

Выбор свайных фундаментов неглубокого заложения обусловлен неболь-
шой массой здания и отсутствием прерывных строительных процессов при их 
устройстве, связанных с необходимостью набора материалом проектной проч-
ности. Возведение фундаментов из винтовых свай составляет 4—6 час. в зави-
симости от площади здания. Сваи связываются между собой деревянной обвяз-
кой из брусьев, дублированной металлическим двутавром. 

Быстрое возведение надземной части здания обеспечивается действием гра-
витационных сил, вызываемых собственным весом отдельных панелей, соеди-
ненных шарнирно и поэлементно сложенных в пакет [3]. 

Индустриальное изготовление одноэтажных зданий на предприятиях строй-
индустрии полной готовности обеспечивает точность при монтаже. Последова-
тельность и интенсивность строительства регламентируется почасовым графиком 
производства работ, согласно которому продолжительность возведения здания 
составляет 32—36 час. при минимальном составе бригады в количестве 6—8 че-
ловек. 

Строительство быстровозводимых зданий осуществляется в несколько этапов. 
Этап 1. Изготовление одноэтажного здания в заводских условиях. 
Этап 2. Отделка внутренних и внешних поверхностей до эксплуатационной 

готовности. 
Этап 3. Прокладка инженерных сетей, коммуникаций, установка инженерного 

оборудования и их подготовка к перевозу в места эксплуатации. 
Этап 4. Привязка быстровозводимых зданий и разбивка фундамента на участке. 
Этап 5. Устройство свайных фундаментов. 
Этап 6. Возведение быстровозводимых зданий. Поднятие краном шарнирно-

соединенных в коньковом узле половин здания за петли конькового силового 
элемента. Раскрытие в пространстве отдельных частей здания во взаимно перпен-
дикулярное положение под действием гравитационных сил. Опускание организо-
ванного в пространстве сборно-разборного здания на деревянно-металлическую 
обвязку-ростверк. 

Этап 7. Проверка взаимной перпендикулярности всех элементов здания и их 
сбалчивание. 

Этап 8. Мониторинг совпадения отверстий во взаимно-перпендикулярных 
элементах здания с отверстиями в опорной оголовке винтовых свай. 

Этап 9. Закрепление здания силовым угловым элементом с оголовком вин-
товой сваи. Расстроповка конькового силового элемента. 

Этап 10. Устройство отмостки и сопряжение цоколя. 
Этап 11. Инженерное обустройство здания. 
Этап 12. Прокладка наружных инженерных сетей и коммуникаций. 
Этап 13. Благоустройство территории застройки. Предъявление здания и ин-

женерных коммуникаций Госкомиссии. 
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При подъеме краном за силовой коньковый элемент двухскатной крыши 
здания происходит развертывание цепочки панелей, которые устанавливаются 
во взаимно перпендикулярное проектное положение. По окончании монтажа 
и контроля размещения здания на фундаменте монтажники скрепляют соединения 
элементов пола болтами, а его шарнирную неустойчивость раскрепляют по углам 
диагоналей дома специальными металлическими элементами в трех взаимно пер-
пендикулярных направлениях. 

После укладки во все стыки упругого герметика и закрепления силовых 
элементов обеспечивается устойчивость и надежность всего здания, после чего 
здание готово в эксплуатации. 

В качестве основных конструктивных элементов быстровозводимых зданий 
используют «сэндвич»-панели, к достоинствам которых следует отнести: отсут-
ствие необходимости дальнейшей отделки поверхностей «сэндвич»-панелей; 
долговечность и возможность повторного использования; высокая теплоизоля-
ция; возможность совмещения с любым материалом несущих конструкций; ма-
лый вес [4]. 

Таким образом, быстровозводимые здания многофункционального назна-
чения позволяют в 3—4 раза интенсифицировать темпы строительства, вести ра-
боты в круглогодичном режиме, снизить трудоемкость и стоимость зданий. Ор-
ганизационно-технологическая надежность строительства одноэтажных зданий 
обеспечивается совокупностью, рассмотренных выше организационных, техно-
логических и экономических решений. 
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